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1 Johdanto 
 
 
Suomessa kerrostalorakentaminen oli vilkkaimmillaan 1960- ja 1970-luvuilla ja 
rivitalojen rakentaminen yleistyi 1970-luvun puolessa välissä. Putkiston arvioidun 
käyttöiän ollessa noin 50 vuotta, alkaa niiden saneeraustarve olla ajankohtainen. 
Suurimmillaan putkistosaneerauksen tarve on kerrostaloissa noin vuonna 2025 
ja rivitaloissa noin 10 vuotta myöhemmin. Lähivuosina putkiremontti tulee kosket-
tamaan yli miljoonaa asukasta. Se on myös kiinteistön merkittävin perusparan-
nushanke niin teknisesti, taloudellisesti kuin hallinnollisestikin. [1, 479.] 
 
Oikea tieto ja sen kulku, aikatauluissa pysyminen sekä laadukas ja asiakasta 
miellyttävä lopputulos ovat arvoja, jotka voidaan saavuttaa vain onnistuneella yh-
teistyöllä. Putkiremontti vaatii ammattitaitoa ja työtä useilta eri alojen asiantunti-
joilta. Hankkeen aikana yhteistyötä tekevät rakennuttajat, isännöitsijät, viran-
omaiset ja LVI-, rakennus-, sisustus- sekä sähkö- suunnittelijat ja urakoitsijat. 
Vuorovaikutuksessa töiden aikana ovat myös taloyhtiön hallituksen jäsenet, 
asukkaat ja materiaalivalmistajien edustajat. Putkiremontti ei ole pelkästään tek-
ninen prosessi, koska siinä työskennellään ihmisten kodeissa. Hyvällä asiakas-
palvelulla saadaan lisättyä asukkaiden viihtyisyyttä ja annetaan yrityksestä luo-
tettava kuva. [2, 34–35.] 
 
Putkiremontti tarkoittaa yleensä myös kiinteistön nykyaikaistamista samalla. 
Muutkin kiinteistön remontit saadaan tehtyä kätevästi, kun työvälineet ja tekijät 
ovat lähettyvillä ja asuminen putkiremontin aikana häiriintyy joka tapauksessa. 
Remontin yhteydessä voidaan uusia esimerkiksi kylpyhuoneet, keittiöt, sähköis-
tykset ja tietoliikenneyhteydet. Hankesuunnitteluvaiheessa kannattaakin miettiä 
tarkkaan, mitä töitä kannattaa tehdä samassa yhteydessä. [2, 34–35.] Muiden 
töiden teettäminen tulee todennäköisesti halvemmaksi samalla, koska esimer-
kiksi putkikoteloita voidaan hyödyntää sähkölinjojen sijoittelussa ja vanhat keittiöt 
eivät ole putkien uusimisen edessä. Remontin aiheuttamat haitat hyväksytään 
myös usein paremmin, kun saadaan enemmän näkyviä muutoksia asuntoihin.  
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1.1 Kotikymppi Oy 
 
Kotikymppi Oy on vuonna 2009 toimintansa aloittanut voimakkaasti kasvava ra-
kennusalan täyden palvelun talo. Yritys tuottaa uudisrakennus-, remontti-, ja ra-
kennusinsinööripalveluita. Kotikymppiin kuuluva Kymppikeittiöt myy ja asentaa 
keittiö- ja kylpyhuonekalusteita sekä säilytysjärjestelmiä. Uutena konseptiin on 
tullut myös monipuoliset talotekniikan palvelut kuten LVI-, lämpöpumppu-, sähkö- 
sekä rakennusautomaatiojärjestelmien asennus- ja huolto. Yritys toimii Itä-Suo-
men alueella ja työllistää tällä hetkellä 15 henkilöä. [23] 
 
Kotikymppi Oy:n uusimpana aluevaltauksena on taloyhtiöiden linjasaneeraus. 
Yritykseltä löytyy jo jonkin verran aikaisempaa kokemusta linjasaneerauksen ra-
kennusteknisten töiden tekemisestä alihankintana. Nyt yrityksen LVI-puolelle on 
saatu koottua osaava henkilöstö, joka pystyy tekemään myös putkityöt. Yrityk-
sellä on hyvät eväät kyseiseen urakointiin, koska se pystyy hoitamaan linjasa-
neerauksen rakennusteknisten töiden lisäksi mm. kylpyhuoneremontit, kalus-
teasennukset sekä sähkö- ja LVI-työt. [23] 
 
 
1.2 Tavoitteet ja aiheen rajaus 
 
Liian usein kuulee tai näkee pieleen menneistä putkiremonteista eri julkaisuissa 
ja ihmisiltä. Syynä sille voi olla esimerkiksi se, että putkiremonteille ei ole vielä 
kehittynyt vakiintuneita hankinta- ja toteutusmenetelmiä. Niihin sovelletaan tällä 
hetkellä lähinnä uudisrakentamisen menetelmiä. Ongelmia on aikataulussa py-
symisessä, asiakaspalvelussa, viestinnässä, lisätöiden hallinnassa, päätöksen 
teossa, työmaan siisteydessä, turvallisuudessa ja suunnitelmien kattavuudessa. 
Juuri näiden ongelmien pohjalta saimme yhdessä Kotikymppi Oy:n toimitusjohta-
jan kanssa idean toteuttaa opinnäytetyön taloyhtiön teettämistä korjaushank-
keista. Työskentelen itse yrityksessä ja sain näin mainiosti myös käytännön nä-
kökulmaa opinnäytetyölleni.  
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Pääasiallinen tarkoitus opinnäytetyössäni oli kehittää yhteistyötä linjasaneerauk-
sen eri osapuolten välillä ja samalla opastaa yrityksen uusia vastuuhenkilöitä ta-
loyhtiön korjaushankkeiden läpivientiin. Opinnäytetyössä perehdyttiin erityisesti 
linjasaneeraukseen, mutta muutkin isoimmat taloyhtiön teettämät remontit ovat 
hallinnollisesti hyvin samankaltaisia. Linjasaneerausta käsiteltiin erityisesti toi-
meksiantajan näkökulmasta, mutta yhteistyön kehittämiseksi aiheeseen otettiin 
mukaan myös muiden osapuolten näkökulmat. Tämän opinnäytetyön on mahdo-
ton yksistään ratkaista kaikkia putkiremontin ongelmia, mutta toivottavasti se he-
rättää lukijassa ajatuksia ja auttaa keskittymään jatkossa olennaisimpiin ongel-
miin. 
 
 
2 Linjasaneerausmenetelmät 
 
 
Putkistojen uusiminen on varma ratkaisu, koska siten saadaan järjestelmälle uusi 
elinkaari ja vakuutus. Vaihtoehtoja perinteiselle linjasaneeraukselle on kuitenkin 
monia. Vaihtoehtoisilla menetelmillä voidaan päästä lähes yhtä lujaan lopputu-
lokseen kuin uusimisella mutta paljon edullisemmin. Märkätilojen korjaustarve 
vaikuttaa merkittävästi saneeraustavan valinnassa. [3, 110.] 
 
 
2.1 Putkiston asentaminen entisen tilalle 
 
Putkistojen asentamista entisten tilalle käytetään esimerkiksi, kun wc- ja keittiöti-
lojen paikat kerrosten välillä vaihtelevat. Tyypillisintä tämä on kerrostaloille, jotka 
on rakennettu ennen 1960-lukua. Sijaintieron takia viemäreiden ja vesijohtojen 
sivuttaissiirtoja on paljon, eikä putkia ole välttämättä mahdollista asentaa uuteen 
paikkaan. Uuden putkiston asentaminen vanhan tilalle on yleensä aina mahdol-
lista, koska vanhakin putkisto on sopinut olemaan siellä. Entiset putkistojen pai-
kat eivät kuitenkaan välttämättä täytä nykyisiä rakentamismääräyksiä D1 ja C2. 
Määräyksissä ohjeistetaan, että putkistojen täytyy olla helposti huollettavissa ja 
vuodot havaittavissa. Rakennusvalvontaviranomaiselta tulee hyvissä ajoin selvit-
tää epäkohdat. [4, 48–49.] 
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Jos kiinteistöön on tehty useita märkätilaremontteja jo entuudestaan, voi uusittu-
jen rakenteiden purkaminen aiheuttaa närkästystä. Putkistojen vaihtaminen enti-
sille paikoilleen on myös pidempikestoinen urakka, vaatii pitkiä vesikatkoksia ja 
on äänekästä ja pölyistä. Tämä menetelmä on myös yleensä kallein ja asuminen 
työn aikana on vaikeaa. [4, 49–51.] 
 
 
2.2 Putkiston asentaminen uuteen paikkaan 
 
Korjausiässä olevissa kerrostaloissa putkistot on usein sijoitettu LVI-
roilorakenteisiin. Sieltä entisten putkien purkaminen ja uusien asentaminen edel-
lyttävät paljon rakenteiden purkua. Silloin hyvä ratkaisu on jättää entinen putkisto 
paikoilleen ja asentaa uusi putkisto kulkemaan koteloissa tai alakaton sisällä. Ko-
telot voidaan tehdä paikan päällä tai käyttää esimerkiksi valmiita asennusele-
menttikoteloja. Menetelmiä voidaan myös yhdistää, jos esimerkiksi viemärin nou-
sujohdoille ei löydy uutta paikkaa. Silloin voidaan käyttää viemäriputkistojen sa-
neeraukseen muita keinoja kuten pinnoitusta, sujutusta tai ruiskutusta.  [4, 53–
57.] 
 
Koteloiden tekeminen paikan päällä on yleensä hitaampaa kuin valmiselementti-
kotelojen käyttäminen. Paikan päällä tehtävissä koteloissa käytetään materiaa-
lina usein kipsi- tai mdf-levyä. Koteloiden rakentaminen kipsilevystä on hidasta ja 
pölyävää. Kotelot täytyy saumata, hioa, maalata ja työ sisältää paljon kuivumis-
aikoja. Kipsilevykotelosta saadaan siisti lopputulos, mutta koteloa ei pystytä 
avaamaan myöhemmin särkemättä. Mdf-levyssä on lähes yhtä hyvät ääneneris-
tävyysominaisuudet kuin kipsilevyssä ja siitä saadaan tehtyä myös helposti avat-
tava kotelo, missä ruuvien kannat peitetään tarroilla ja levyjen saumat muovilis-
toilla. [5; 6.] 
 
Valmiselementtikoteloita löytyy vesi- ja viemäriputkien yhdistelmille ja molemmille 
erikseen sekä märkätilaan ja kuivaan tilaan soveltuvia. Niiden sisällä voi olla 
myös paikat sähkö- ja telekaapeleille. Elementtikoteloiden käyttäminen on 
yleensä nopeampaa kuin paikan päällä tehtävien koteloiden, koska eristeet ja 
putkikannakkeet ovat niissä valmiina. Pienemmän pöly- ja maalinhajuhaitan takia 
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valmiselementtikotelojen käyttö sopii hyvin myös silloin, kun asukkaat ovat pai-
kalla linjasaneerauksen aikana. Elementtikoteloiden käyttö on yleensä menetel-
mänä edullinen, mutta vaatii tarkempaa suunnittelua. Parhaiten elementtimene-
telmät sopivat kerrostaloihin, jotka on rakennettu 1960-luvulla tai sen jälkeen, 
koska näissä rakennuksissa seinärakenteet ovat kerrosten välillä samoissa koh-
dissa. [4, 56–57.] 
 
Linjasaneerauksen uusimpia menetelmiä ovat asennusseinät, joihin voidaan kiin-
nittää viemäri- ja vesijohtojen lisäksi myös pesualtaat ja wc-kulhot sekä sulku-
venttiileitä ja vesimittarit. Metallinen elementtikehikko täytyy levyttää, vesieristää 
ja laatoittaa. Samoin myös muut tilan vesieristeet ja laatoitukset täytyy uusia. Wc-
kulhon vesisäiliö sijaitsee elementin sisällä, joten hyvällä suunnittelulla tilasta voi-
daan saada jopa alkuperäistä toimivampi. Tämä menetelmä sopii rakennuksiin, 
joissa märkätilat ovat muutenkin uusimisen tarpeessa. [4, 53–55.] 
 
 
2.3 Vaihtoehtoiset menetelmät 
 
Putkistot voidaan kunnostaa myös pinnoittamalla ja menetelmillä, joissa vanhan 
putken sisään tehdään teollisesti uusi putki. Teollisesti paikan päällä tehtävien 
viemärien vaihtoehtoja ovat sujutus, ruiskutus ja valaminen. Menetelmien kestä-
vyyttä on hankala arvioida. Vaikka ne ovat olleet käytössä varsinkin ulkomailla jo 
kymmeniä vuosia, vain osalle tuotteista on tehty nopeutettuja rasitustestejä. Li-
säksi historiikkitietoa tuotteiden elinkaarista ei ole ehtinyt kertyä. Vaihtoehtoiset 
menetelmät sopivat, kun muut rakenteet eivät tarvitse uudistamista. Työn teke-
minen ei kestä kauan ja asuminen sen aikana ei häiriinny pahasti. Rakenteita ei 
myöskään tarvitse purkaa, joten pölyä ei synny. [4, 67–71.] 
 
 
Pinnoitusmenetelmässä vesijohdot kuivatetaan, puhdistetaan ja sitten pinnoite-
taan. Pinnoite antaa putkelle suojan korroosiota vastaan, joten juomavesi pysyy 
puhtaampana. Putkisto voidaan pinnoittaa myös osittain. Helposti vaihdettavissa 
olevat putket suositellaan uusittavan ja rakenteiden sisällä olevat pinnoitettavan. 
Epoksipinnoituksen arvioidaan jatkavan putkiston elinkaarta 20–25 vuodella. [4, 
72, 82.] 
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Myös viemärit voidaan pinnoittaa. Sisäpinnat painehuuhdotaan ja jyrsitään sekä 
lopuksi kuivatetaan ja pinnoitetaan epoksilla. Epoksi suojaa korroosiolta ja vie-
märistä saadaan tiivis. Epoksimassalla saadaan paikattua pienet reiät, mutta 
suuremmat joudutaan paikkaamaan etukäteen. Usein paikkaus kuitenkin onnis-
tuu putken sisäpuolelta ilman talon rakenteiden purkamista. Dakki-menetelmällä 
voidaan pinnoittaa yli 32 mm:stä putkea ja pinnoitettavaksi materiaaliksi käy mel-
kein mikä tahansa, esimerkiksi valurauta, PVC ja betoni. [7, 6.] 
 
Aarsleff-Sujutusputkella voidaan kunnostaa pohja- ja pystyviemärit, sadevesipys-
tylinjat sekä piha- ja tonttiviemärit. Nykyisillä menetelmillä pystytään sujuttamaan 
myös huoneistojen viemärit. Olemassa oleva putki täytyy ensin korkeapaine-
huuhdella. Sujutusputki puhalletaan olemassa olevan putken sisään paineilmalla. 
Haarakohdat saadaan avattua robottiporalla. Sujutusputki pystytään asentamaan 
kaikkiin putkimateriaaleihin, mutta vanhan putken täytyy kuitenkin olla halkaisijal-
taan vähintään 70 mm. Paineilman avulla voidaan yhdellä asennuksella sujuttaa 
yli 100 m putkea. Asennettu putki kovetetaan kuumalla höyryllä. Laboratoriotes-
tien perusteella arvioidaan sujutusputken kestävän 100 vuotta. [4, 76–77; 8.] 
 
EW–Liner Oy:n Tubus-menetelmällä voidaan uusi viemäriputki ruiskuttaa vanhan 
sisään. Vanhat putket puhdistetaan ja polyesterimassa ruiskutetaan pyörivällä 
suuttimella niiden seinämille. Noin 1 mm:n paksuisia kerroksia ruiskutetaan 2–4 
kerrosta. Valmis työ kuvataan ja valvojan on nähtävä video ennen kuin massa 
kuivaa. Kuivuminen kestää noin 20 tuntia. TUBUS-menetelmällä voidaan pinnoit-
taa esimerkiksi valurautaa, joitain muoveja, kuparia, betonia ja terästä. Pinnoitet-
tavien putkien tulee olla halkaisijoiltaan vähintään 50–150 mm. [7, 7.] 
 
 
2.4 Putkimateriaalit 
 
Tunnetuimpia vesijohtomateriaaleja on luotettavaksi havaittu kupari. Sitä on käy-
tetty maailmalla vuosikymmeniä mm. kylmissä ja lämpimissä vesijohtoputkissa. 
Kuparin etuuksia ovat kierrätettävyys, luonnonmukaisuus ja kyky bakteerien eh-
käisyyn. Kupariputkea saa suorina tankoina ja pehmeäksi hehkutettuina kiep-
12 
 
peinä. Tangot soveltuvat erityisesti pinta-asennuksiin ja kieppiputki rakenteen si-
sään asennettavaksi. Putken asennusta helpottaa se, että sitä saa valmiiksi polt-
tomaalattuna ja kromattuna. Sitä saa myös muovipinnoitettuna, mikä suojaa ul-
kopuoliselta kosteudelta. Hyvällä käyttövedenkoostumuksella ja oikein juotetuilla 
liitoksilla kupariputken käyttöikä on noin 50 vuotta. Kupari voi syöpyä kuitenkin jo 
muutamassa vuodessa alueilla, joissa pohjavettä käytetään käyttövetenä. Siksi 
kupariputken piiloasennusta ei kaikissa kunnissa sallita. [4, 83–84.] 
 
Muoviputkea on käytetty vesijohtona jo 1970-luvulla, mutta vasta 2000-luvulla se 
on yleistynyt kerrostalojen linjasaneerauksissa. Muovi kestää hyvin kemikaaleja 
ja lämmönvaihteluja, eikä siitä irtoa haitallisia aineita. Muoviputken asennuk-
sessa on tärkeää, että kaikki putket, liittimet ja muut tarvikkeet ovat samaa tuote-
perhettä. Muoviputken liittimillä saadaan tiivis liitos oikein kiristettynä. Liittimien 
etuja on se, että niiden asennus ei vaadi tulitöitä. Esimerkiksi Uponorin valikoi-
massa on PEX-käyttövesijärjestelmä, joka sisältää kaikki putkistoon tarvittavat 
osat. Järjestelmässä putket viedään yhtenäisenä ilman liitoksia vesipisteille suo-
japutkien sisällä jakotukkikaapilta. Jokaiselle vesipisteelle on oma jakotukki. 
Etuina järjestelmässä on suojaputken ansiosta näkyville tulevat vuodot ja putkien 
helppo uusiminen jälkeenpäin rakenteita rikkomatta. Muoviputki soveltuu kaikille 
talousvesille ja valmistajan nopeutettujen rasitustestien perusteella jatkuvassa 
käytössä, 70 °C:n lämpötilassa ja 1 Mpa:n paineella sen elinkaari on noin 50 
vuotta. Liittimien kestosta ei ole kuitenkaan vielä kertynyt riittävää historiikkitietoa. 
[4, 85–86; 9.] 
 
Komposiittiputkessa yhdistyy muovi- ja metalliputkien ominaisuudet. Se on moni-
kerroksinen muoviputki, jota on vahvistettu alumiinivaipalla. Alumiini pienentää 
lämpölaajenemista, antaa lujuutta sekä parantaa happitiiveyttä ja muovinen sisä-
pinta estää epäpuhtauksien liukenemisen veteen. Komposiittiputken rakenne 
eristää hyvin virtausääntä. Kerrostalojen vesijohtojärjestelmät saadaan toteutet-
tua kokonaisuudessaan komposiittiputkijärjestelmällä. Putken liitokset ja jyrkkien 
mutkien taivutukset on tehtävä tarkoituksenmukaisilla työkaluilla. Kaikki putket, 
liitinosat ja työkalut täytyy olla samaa tuoteperhettä. Työstämiseen ei tarvita lain-
kaan tulitöitä. Nopeutettujen rasitustestien mukaan komposiittiputki kestää noin 
50 vuotta, mutta siitä on vielä vähän käyttökokemusta Suomessa. [4, 86–87.] 
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Valurautaviemäri eristää hyvin ääntä ja on palamatonta. Sen asennuksessa on 
ehkäistävä virtausäänen kulkeutuminen rakenteisiin hyvällä kannakoinnilla. Put-
kiston liitoksissa käytettävän pannan kumitiiviste eristää putkiston osat toisistaan. 
Nykyisillä asennusmenetelmillä tiheä valurautaviemäri eristää hyvin ilmaäänen 
syntymistä. Vanhempien viemärien seinämäpaksuus oli noin 6 mm, mutta nykyi-
sissä se on vain noin 3 mm. Nykyisessä on kuitenkin epoksipinnoite sisäpuolella, 
mikä estää korroosion syntymistä. Uudenmallisen epoksipinnoitetun putken kes-
tävyydestä ei ole vielä historiikkitietoa, mutta perinteisempi versio on kestänyt 
noin 50 vuotta. [4, 89–90.] 
 
Muoviviemäreitä alettiin käyttää 1960-luvulla, mutta huomattiin, että 1975-luvulle 
asti asennetuista viemäreistä osa on lasittunut eikä kestä rasitusta. Sen jälkeen 
vika on korjattu ja ne ovat kestäneet tänne saakka hyvin. Sileä muovipinta on 
vähäkitkainen, kestää hyvin eri lämpötiloja ja kemikaaleja. Asennus on helppoa, 
koska muovi on kevyttä, helppoa työstää eikä vaadi tulitöitä. Muovin heikkouksia 
ovat äänen läpäisevyys ja palonkesto. Hyvällä suunnitelulla saadaan kuitenkin 
estettyä ongelmien syntymistä. [4, 90–91.] 
 
 
3 Linjasaneerauksen osapuolet 
 
 
3.1 Osakkeenomistaja ja asukas 
 
Asukas on merkittävässä asemassa hankkeen aikana ja kärsii eniten remontin 
aiheuttamista haitoista. On tärkeää, että asukas on tietoinen tapahtumista ja osaa 
varautua mahdollisiin toimenpiteisiin. Vain osakkeenomistajalla on äänioikeus ta-
loyhtiön kokouksissa. Taloyhtiössä osakkeenomistaja ei kuitenkaan välttämättä 
asu osakkeessa, vaan asukkaana voi olla myös osakkeenomistajan vuokralai-
nen. Tiedotus asukkaille ja osakkeenomistajalle on avainasemassa onnistunee-
seen lopputulokseen. [10, 107.] 
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Osakkeenomistajat voivat vaikuttaa saneerauksen laajuuteen ja kustannuksiin 
yhtiökokouksissa. Yhtiökokouksissa päätetään taloyhtiön asioista lukuun otta-
matta päätöksiä, jotka on määrätty hallituksen päätettäviksi. Hallitus tai isännöit-
sijä ei voi ryhtyä ilman yhtiökokouksen päätöstä toimiin, jotka vaikuttavat asumi-
seen ja asumiskustannuksiin, ovat laajoja tai tavanomaisesta poikkeavia. [3, 37.]  
 
 
3.2 Taloyhtiön hallitus, hanketukiryhmä ja isännöitsijä 
 
Taloyhtiön hallituksen tehtäviin kuuluu yhtiön hallinnon ja toiminnan järjestäminen 
sekä yhtiökokouksissa tehtyjen päätösten toimeenpaneminen. Yksi tärkeä teh-
tävä hallitukselle on ammattitaitoisen isännöitsijän hankkiminen. Isännöintipalve-
luiden ja hinnoittelujen on oltava taloyhtiön tarpeenmukaisia. Hallituksen tehtäviin 
kuuluu selvittää ja kilpailuttaa linjasaneeraukseen liittyvät palvelut. Hallituksen 
täytyy myös tietää rakentamista koskevien lakien ja määräysten pääsisältö ja sitä 
koskevat vastuut ja tehtävät. Taloyhtiö on yleensä rakennuttajana kokematon ja 
siksi asiantuntijapalveluiden ostaminen on aina välttämätöntä. [3, 37–38.] 
 
Linjasaneerausta varten voidaan perustaa hanketukiryhmä, jossa taloyhtiön hal-
litusta täydennetään osakkailla ja asiantuntijoilla. Hanketukiryhmä toimii osakkai-
den edustajana varsinkin hankesuunnitteluvaiheessa. Tarvittaessa hanketukiryh-
mään voidaan palkata asiantuntijaksi luottomies, joka hallitsee linjasaneeraus-
prosessin. Kokouksissa luottomies esittää puolueettomasti oman näkemyksensä, 
mutta ei osallistu päätöksen tekoon. [3, 42, 38.] 
 
Isännöitsijän hankekohtaisiin tehtäviin kuuluu alustavan hankesuunnitelman laa-
timinen, rahoitusselvitykset sekä kokouksiin ja suunnitteluun osallistuminen. 
Isännöitsijä laittaa alulle hallituksen tekemät päätökset sekä hankkii tarvittavat 
palvelut ja selvitykset. Isännöitsijä voi toimia jopa projektipäällikkönä linjasanee-
rauksessa. Yleensä isännöitsijällä ei ole kuitenkaan riittävän laajaa ammatillista 
osaamista hoitaa projektin vetäjän roolia eikä häntä siksi ole suositeltavaa valita 
tehtävään. [10, 44–45; 3, 38.] 
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3.3 Projektipäällikkö 
 
Taloyhtiö on rakennuttamisessa yleensä kokematon, joten projektin johtoon tar-
vitaan taloyhtiön ja rakennuttajan etuja ajava ammattilainen. Projektipäällikkönä 
voi toimia pienemmissä kohteissa myös pääsuunnittelija tai rakennuttajakonsultti. 
Linjasaneerauksessa projektipäällikön valinnassa kannattaa ottaa huomioon 
myös LVI- ja sähkötekninen osaaminen. Projektipäällikön tehtäviin kuuluu hank-
kia ja kilpailuttaa korjaushankkeelle suunnittelijat ja urakoitsijat. Hankkeen aikana 
projektipäällikkö hoitaa sopimusten laatimisen ja osallistuu tiedotuksiin sekä vas-
taa päätösten ja rakennuttamistehtävien valmistelusta. [3, 39.] 
 
 
3.4 Suunnittelijat 
 
Suunnittelijaksi kannattaa valita osaava ja kokonaisuuden hahmottava henkilö.  
Ammattitaitoinen suunnittelija osaa valita ratkaisut, jotka tulevat halvemmiksi ja 
johtavat teknisesti parempaan lopputulokseen. Hyvällä suunnittelulla vähenne-
tään toteutusvaiheen kuluja. Suunnittelijalla täytyy olla maankäyttö- ja rakennus-
lain 120 d ja 120 e §:n mukaiset pätevyydet. [10, 74–75; 11.] 
 
Hankesuunnittelijana voi toimia pätevä suunnittelija kuten talotekniikkasuunnitte-
lija tai rakennuttamisen asiantuntija. Hänen tehtäviinsä kuuluu hankesuunnittelu-
vaiheessa linjasaneeraushankkeen investointiesityksen tekeminen yhdessä mui-
den asiantuntijoiden kanssa. Investointiesityksessä esitetään korjausvaihtoehdot 
ja yhtiökokouksessa valitaan niistä parhaaksi nähty suunnitelma. [3, 42.] 
 
Kaikkiin lupaa tarvitseviin rakennushankkeisiin valitaan pääsuunnittelija, joka 
vastaa kokonaissuunnittelusta. Pääsuunnittelijan tehtävänä on huolehtia suunnit-
telijoiden ohjauksesta, sovittaa yhteen suunnitelmat ja varmistaa, että suunnitel-
mista tulee riittävän kattavat ja laadukkaat. Hänellä täytyy olla yhteistyökykyä ja 
laaja kokonaisnäkemys hankkeesta. Pääsuunnittelijan tehtäviin kuuluu myös ra-
kennusluvan hankkiminen sekä muiden viranomaisyhteyksien hoitaminen. Pie-
nemmissä hankkeissa pääsuunnittelija voi hoitaa myös projektipäällikön tehtävät 
sekä teknisen valvonnan. Paljon rakennussuunnittelua vaativissa hankkeissa on 
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pääsuunnittelijana yleensä arkkitehti, mutta myös LVI-suunnittelija voi toimia vi-
rassa, jos hänellä on tarpeeksi laaja ammattitaito ja kohteessa tarvitaan vain vä-
hän rakennussuunnittelua. [3, 43, 39; 10, 84.] 
 
 
3.5 Valvoja 
 
Valvoja valitaan hankkeelle viimeistään suunnitteluvaiheessa. Valvoja varmistaa, 
että suunnittelija ratkoo ongelmakohdat jo suunnitteluvaiheessa eikä jätä niitä 
urakoitsijan ratkottaviksi työmaalle. Hänen tehtäviinsä kuuluu valvoa, että työt 
tehdään suunnitelmien ja sopimusten mukaisesti. Työn tuloksen tulee olla tekni-
sesti sekä laadullisesti urakkasopimuksen mukainen ja noudattaa hyvää raken-
tamistapaa. Työmaakäynneillä valvoja kirjaa mahdolliset epäkohdat työmaapäi-
väkirjaan. Valvoja osallistuu kokouksiin ja esittää niissä työmaapäiväkirjaan mer-
kityt poikkeamat sovitussa työn laadussa, menetelmissä ja materiaaleissa. Hän 
myös valvoo, että epäkohdat tulevat korjatuksi ennen urakkasopimukseen mer-
kittyä takarajaa. [3, 44; 10, 83–84.] 
 
 
3.6 Urakoitsijat 
 
Urakoitsijoiden tehtävänä on suorittaa itse saneeraus asukkaat huomioiden ja 
joustavasti. Korjaustyössä noudatetaan urakkasopimusta, yleisiä sopimusehtoja 
sekä muita määräyksiä. Urakoitsija vastaa myös työturvallisuussuunnitelman mu-
kaisesta työturvallisuudesta. Jokaisessa urakassa täytyy olla vastaava työnjoh-
taja, joka vastaa, että sopimuksia ja määräyksiä noudatetaan, johtaa työmaata 
sekä toimii urakoitsijan edustajana. Hänellä täytyy olla hyvät sosiaaliset taidot 
sekä laaja tekninen asiantuntemus. Vastaavan työnjohtajan täytyy olla aina ta-
voitettavissa puhelimitse sekä tarvittaessa kyettävä tulemaan työmaalle. [3, 45; 
12, 13.] 
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Urakkaan voi kuulua myös aliurakoitsijoita. He vastaavat työstään urakoitsijalle, 
joka taas on vastuussa omasta työstään rakennuttajalle. Linjasaneeraushank-
keissa yleisiä aliurakoitsijoita on timanttiporaus-, sähkö- ja rakennusurakoitsijat. 
[3, 45.] 
 
 
4 Hankkeen suunnittelu 
 
 
Linjasaneeraukseen ryhtymisen syitä voi olla monia. Hanke on monimutkainen 
prosessi ja se vaatii tiivistä yhteistyötä osapuolten kesken. Viestinnän on oltava 
mutkatonta ja kaikesta toiminnasta tulee tiedottaa. Hyvällä suunnittelulla helpo-
tetaan urakan kulkua.  
 
 
4.1 Tarveselvitysvaihe 
 
Linjasaneeraus on ajankohtainen, kun käyttövesi-, lämpö ja viemäriputkien sekä 
sulku- ja linjasäätöventtiilien tekniset käyttöiät ovat loppumassa. Muita syitä voi-
vat olla esimerkiksi vesieristeiden uusimiset, ilmanvaihdon parantaminen, sähkö- 
tai lämmitysjärjestelmän perusparannus ja tilojen modernisointi. Osakkaita ja 
vuokralaisia kuunnellaan myös kyselyjen avulla. Hankkeeseen kannattaa ryhtyä 
hyvissä ajoin ennen kuin vuotoja putkistoissa alkaa syntyä enemmälti. Saneeraus 
tulee halvemmaksi, kun ei tarvitse korjata vesivahinkojen aiheuttamia tuhoja. [3, 
54.] 
 
Kiinteistölle suositellaan tehtävän kuntoarvio noin 10–15 vuoden iässä. Kuntoar-
viota täydennetään 5–10 vuoden välein. Kuntoarvio on asiantuntijoiden tekemä 
aistinvarainen ja rakenteita rikkomaton tutkimusmenetelmä. Sen perusteella voi-
daan tehdä ehdotus pitkän tähtäimen suunnitelmasta. Arvion tekijäryhmä koos-
tuu yleensä rakennus-, LVI- ja sähköalan asiantuntijoista. Kuntoarvioraportissa 
kerrotaan mahdollisesta lisätutkimustarpeesta. [3, 57–58.] 
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Näitä tietoja käytetään kunnossapitosuunnitelman laadinnassa. Kunnossapito-
suunnitelman tehtävänä on ennakoida korjausten ajankohtaa ja kustannuksia. 
Kahden vuoden välein pidettävillä kuntokatselmuksilla täydennetään kunnossa-
pitosuunnitelmaa. Kuntokatselmus on kuntoarvion kaltainen, mutta hieman sup-
peampi ja sen suorittaa vain yksi asiantuntija. [3, 61–63.] 
 
Kunnossapitosuunnitelman pohjalta tehdään korjausohjelma, josta osakkaat voi-
vat arvioida tulevia korjaushankkeita ja niiden kustannuksia. Yhtiökokouksessa 
hyväksytystä korjausohjelmasta hallitus ja isännöitsijä osaavat ennakoida tulevia 
korjaustarpeita ja he ehtivät valmistautua niihin. Isännöitsijän ja taloyhtiön halli-
tuksen tehtäviin kuuluu tehdä tulevista korjaushankkeista rahoitussuunnitelma, 
jossa on määritelty hankkeen rahoitus. Tarveselvitysvaiheen yleisimmät tehtävät 
on esitetty taulukossa 1. [3, 62–63.] 
 
Taulukko 1. Tarveselvitysvaiheen tehtävät. [10, 27; 13, 116.] 
Tarveselvitysvaihe 
 Taloyhtiö Palveluntuottajat 
Tuotos/ 
asiakirja 
Yhtiökokous Hallitus Asukkaat/ 
osakkaat 
Isännöitsijä Huoltoyhtiö Kuntoar-
vioija/-tut-
kija 
Kiinteistö-
strategia 
Strategia-
päätös 
Kiinteistö-
strategian 
hyväksymi-
nen 
Asukas- ja 
osakaskysely 
Kiinteistö-
strategiaesi-
tys 
  
  
  
Kuntoar-
vioraportti 
ja PTS-
ehdotus 
  Kuntoarvion 
toteutuk-
sesta päättä-
minen 
Asukas- ja 
osakaskysely 
Päätelmät 
kuntoarvi-
osta  
Palaute ja 
kommentit 
(vauriohisto-
ria) 
Kuntoar-
vion/-tutki-
muksen laa-
dinta  
PTS, kunnos-
sapitosuun-
nitelma ja 
korjausoh-
jelma 
 Kuntoarvion 
ja PTS:n kä-
sittely 
Asukas- ja 
osakaskysely 
Kuntoarvion 
ja PTS:n kä-
sittely 
Palaute ja 
kommentit 
Kuntoarvion 
ja PTS:n kä-
sittely 
Korjausoh-
jelman hy-
väksyntä 
Korjausoh-
jelman hy-
väksyminen 
Korjausoh-
jelmaehdo-
tus 
Palaute ja 
kommentit 
Korjausohjel-
maehdotus 
Valtuudet PTS:n mukaiseen 1. hankkeen valmisteluun 
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4.2 Hankesuunnitteluvaihe 
 
Taloyhtiön kannalta hankesuunnittelu on koko projektin tärkeimpiä asioita, koska 
tässä vaiheessa se pystyy vaikuttamaan hankkeen laajuuteen ja toteutustapaan. 
Hyvällä hankesuunnitelmalla voidaan ehkäistä suunnittelu- ja rakentamisvaiheen 
ongelmia. Hankesuunnitelmista suunnittelija näkee taloyhtiön vaatimukset ja saa 
hyvät lähtötiedot hankkeen suunnittelulle. Hankesuunnitteluvaiheessa päätetään 
projektin sisältö, budjetti, rahoitus ja korjauksen toteutusmenetelmä. Korjaustapa 
valitaan verkostojen ja rakenteiden kunnon mukaisesti. Myös asukkaiden remon-
tinaikaiset olot tulee huomioida menetelmiä valittaessa. Taloyhtiö hankkii tarvit-
tavan asiantuntemuksen hankkeen läpiviemiseen. Hankkeelle valitaan projekti-
päällikkö, kootaan hanketukiryhmä sekä hankitaan tarvittavat konsultit. Taulu-
kossa 2 on kerrottu keskeisimmät hankesuunnitteluvaiheen tehtävät. Tämän vai-
heen tarkoituksena on koota tiedot hankkeesta ja tehdä niiden pohjalta hankeoh-
jelma suunnittelun tarjouspyyntöä varten. Talon asukkaat ja hallitus saavat myös 
valmennusta tulevaan linjasaneeraukseen. [2, 34–35; 10, 41–65.] 
 
 
4.2.1 Kuntotutkimus 
 
Ennen suunnitteluvaihetta taloyhtiön hallituksen täytyy teettää kuntotutkimus, 
jotta hankkeelle saadaan riittävät pohjatiedot. Kuntotutkimuksessa hyödynnetään 
kuntoarviossa paljastuneita ongelmakohtia kohdistamalla tutkimusta niihin. Tut-
kimuksesta selviää vesi- ja viemärijärjestelmän todellinen kunto ja korjaustarve. 
Sen pohjalta hallitus ryhtyy miettimään putkistosaneerauksen ajankohtaa ja to-
teutustapaa. [10, 56–57.] 
 
Kuntotutkimuksella pyritään selvittämään muun muassa putkien seinämävahvuu-
det eri kohdista, putkiliitosten kunto ja viemäriputkien siirtyneet kaadot. Lisäksi 
kartoitetaan putkiston siirtymät, murtumiset, halkeamat ja sakkaumat. Kattavan 
ja luotettavan tutkimuksen tekeminen voi tulla hyvinkin kalliiksi varsinkin, jos put-
ket kulkevat rakenteiden sisällä. Putkien sisäpuolisilla kuvaamisilla voidaan pai-
kallistaa vaurioituneet kohdat, mutta seinämävahvuuksien mittauksiin tarvitaan 
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röntgenkuvausta. Röntgenkuvaaminen tehdään pistokoeluontoisesti. Putken täy-
tyy olla näkyvillä, jotta sen röntgenkuvaaminen onnistuu. Vesianalyysillä selvite-
tään veden laatu ja syövyttävyys. Kokenut tutkija osaa arvioida putkistossa ta-
pahtuvaa korroosiota säännöllisesti otettujen vesinäytteiden analyysitulosten pe-
rusteella. Tiiveyskokeella selvitetään putkiston vuotojen olemassaolo, mutta sen 
perusteella ei pystytä arvioimaan putkiston kestävyyttä tulevaisuudessa. Mikrobi-
vaurioituneisiin rakenteisiin tehdään kohdennettu kuntotutkimus, jotta saadaan 
mikrobeista aiheutuvat toimenpiteet kirjattua urakka-asiakirjoihin. [3, 58–59; 14, 
11.] 
 
Taulukko 2. Hankesuunnitteluvaiheen tehtävät. [10, 50; 13, 119.] 
Hankesuunnitteluvaihe 
 Taloyhtiö Palveluntuottajat  
Tuotos/ 
asiakirja 
Yhtiöko-
kous 
Hallitus Osakkaat Isännöit-
sijä 
Projekti-
päällikkö 
Kuntotut-
kija 
Viran-
omaiset 
    Projekti-
päällikön 
valinta 
  Projekti-
päällikkö-
esitys 
      
Projektin-
johtosopi-
mus 
  Sopimuk-
sen allekir-
joitus 
  Projektin-
johtosopi-
muksen 
laadinta 
      
Hanke-
suunnitte-
lupäätös 
  Alustavan 
hanke-
suunnitel-
man hy-
väksymi-
nen 
Alustavan 
hanke-
suunnitel-
man kom-
mentointi 
Alustavan 
hanke-
suunnitel-
man laa-
dinta 
Alustavan 
hanke-
suunnitel-
man laa-
dinta 
Turvalli-
suus-/ter-
veellisyys-
selvitys 
  
Hankesel-
vitys 
  Hankesel-
vityksen 
hyväksymi-
nen 
Osakkai-
den kom-
mentit 
  
  Hankesel-
vityksen 
laadinta 
Kuntotutki-
mus 
Ennakko-
lausunto 
Hankeoh-
jelma 
Investoin-
tipäätös 
Hankeoh-
jelman hy-
väksymi-
nen 
 Hankeoh-
jelman laa-
dinta 
    
Valtuutus varsinaisen suunnittelun käynnistämiseen 
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4.2.2 Haitallisten aineiden kartoitus 
 
Rakennuttajan täytyy huolehtia asbestikartoituksen järjestämisestä, mikäli asbes-
tin olemassaoloa kiinteistössä ei pystytä varmuudella poissulkemaan. Kaikki pur-
kutyöt on tehtävä asbestipurkuna, jos kartoitusta ei tehdä. Asbestipurkaminen on 
kallista työtä, joten sitä ei kannata tehdä turhaan. Asbestia on käytetty muun mu-
assa putkieristeissä, vedeneristeissä, tasoitteissa, laattojen kiinnitys- ja sau-
mauslaasteissa, laattaliimoissa ja rakennuslevyissä. Asbestipöly on terveydelle 
haitallista ja sen vuoksi asukkaita ja työntekijöitä ei saa altistaa sille. [14, 11.] 
Asbestikartoitus perustuu valtioneuvoston asetukseen asbestityön turvallisuu-
desta (798/2015). 
 
Haitallisia aineita voi esiintyä myös tiivistysmassoissa, lattiamaaleissa ja lattioi-
den kivihiilipikeä sisältävissä eristeissä. Niissä voi olla esimerkiksi PCB:tä, lyijyä 
ja polyaromaattisia hiilivetyjä (PAH-yhdisteet). Lisäksi kostuneissa ja homevauri-
oituneissa rakenteissa esiintyy haitallisia mikrobeja. Altistumismahdollisuus ter-
veydelle haitallisille biologisille aineille on estettävä niin, että työntekijöille ei ai-
heudu terveydellistä vaaraa. Tästä määrää työturvallisuuslaki 738/2002. Haitalli-
sia aineita sisältävien rakenteiden purkutyöt on suunniteltava niin, ettei asukkail-
lekaan aiheudu terveydellistä vaaraa. [14,11] 
 
 
4.2.3 Urakkamuoto 
 
Hankkeelle valitaan myös urakkamuoto. Suomessa linjasaneerauksen yleisim-
mät urakkamuodot ovat kokonaisurakka ja jaettu urakka. Suunnittelu ja urakointi 
ovat usein erillisinä palveluina. Kokonaisurakassa pääurakoitsija vastaa kaikista 
työmaalla tehtävistä työsuorituksista rakennuttajalle. Usein putkiurakoitsija on 
pääurakoitsijana ja hänelle suorituksistaan vastaavat rakennus-, sähkö- ja ilman-
vaihtourakoitsijat. Jaetussa urakassa taas jokainen urakoitsija vastaa omista suo-
rituksistaan rakennuttajalle. Osa saneerauksista tehdään myös projektinjoh-
tourakkana, jossa projektinjohtourakoitsijalle kuuluu projektin johtotehtävät ja ra-
kennustyöt teetetään aliurakoitsijoilla. [13, 103.] 
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4.3 Rakennussuunnitteluvaihe 
 
Projektipäällikön tehtäviin kuuluu suunnittelun järjestäminen. Projektipäällikkö va-
likoi varteenotettavat suunnittelijat ja lähettää niille tarjouspyynnöt. Tarkan ja yk-
sityiskohtaisen hankeohjelman pohjalta suunnittelijat pystyvät laskemaan tarjous-
hinnan oikeassa suhteessa työmäärään nähden. Parhaimmat tarjoukset jättäneet 
kutsutaan sopimusneuvotteluun, jossa käydään läpi suunnittelun sisältö ja vastuu 
sekä työmaan turvallisuusvaatimukset. Suunnittelijaa ei kuitenkaan kannata va-
lita pelkän hinnan perusteella, sillä suunnittelun kustannukset ovat vain noin 2–5 
% hankkeen kokonaiskustannuksista. Ammattitaitoinen suunnittelija osaa valita 
parhaat korjausratkaisut ja ottaa huomioon suunnitelmissa epäselvät kohdat. 
Tämä saattaa vähentää yllättäviä kustannuksia rakentamisvaiheessa ja auttaa 
urakoitsijoita laskemaan työmäärää vastaavat tarjoushinnat. Taloyhtiön hallitus 
päättää neuvotteluiden jälkeen suunnittelijan valinnasta. Myös valvoja kannattaa 
valita hankkeelle hyvissä ajoin. Suositeltavaa olisi, että valvojan tietoutta olisi 
mahdollista käyttää jo tarjousasiakirjojen laadinnassa. Näin valvoja saa käsityk-
sen saneerauksen sisällöstä ja pystyy varmistamaan, että tarjouspyyntöasiakirjat 
ovat asianmukaiset. [10, 71–72; 3, 77.] 
 
Rakennussuunnitteluvaiheessa täydennetään hankesuunnitteluvaiheessa teh-
tyjä suunnitelmia ja laaditaan niiden pohjalta yksityiskohtaisemmat piirustukset ja 
työselostukset. Viimeistään tässä vaiheessa tehdään loputkin valinnat hanke-
suunnitelmissa tehdyistä suunnitelmien vaihtoehdoista. Valinnat ovat kuitenkin 
paljon yksityiskohtaisempia kuin hankesuunnittelussa, koska suunnittelijan on tie-
dettävä jo suunnittelun sisältö. Suunnitteluvaiheessa luodaan tekniset asiakirjat, 
joista selviää työn sisältö, laatuvaatimukset ja suoritustavat (taulukko 3). Tekniset 
asiakirjat jaotellaan sopimuspiirustuksiin, työselostuksiin sekä yleisiin ja työkoh-
taisiin laatuvaatimuksiin. Valmiit suunnitelmat hyväksytetään rakennusvalvonta-
viranomaisella. Suunnittelijan tulee osallistua myös työn aikana ilmenneiden 
muutostöiden käsittelyyn ja kirjata muutostyöt lopullisiin suunnitelmiin. [1, 439; 3, 
73; 14, 12.] 
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Teknisten asiakirjojen laadinnan lisäksi tämän vaiheen tärkeimpiin tehtäviin kuu-
luu kaupallisten asiakirjojen laatiminen urakkatarjouskilpailua varten. Suunnitteli-
joiden tehtävä on laatia yhdessä projektipäällikön kanssa urakkatarjouspyyntö-
kirje, urakkaohjelma, tarjoustaulukko, yksikköhintaluettelo ja urakoitsijan laatujär-
jestelmää, referenssejä ja muita valintaan vaikuttavia asioita sisältävä esitietolo-
make. Urakkaohjelma sisältää urakan perustiedot sekä ehdot ja siitä selviää ura-
kan pelisäännöt ja tilaajan vaatimukset. Asiakirjoihin kannattaa merkitä epäselvät 
työvaiheet tehtäviksi yksikköhinnoin niiden sisältämän kustannusriskin takia. Hy-
vin tehtyjen urakkalaskenta-asiakirjojen pohjalta on urakoitsijoiden helpompi 
tehdä sitovat ja vähemmän riskivarausta sisältävät tarjoukset. [10, 81–82; 14, 12.] 
 
Taulukko 3.  Suunnitteluvaiheen tehtävät. [10, 73; 13, 137.] 
Korjaushankkeen suunnittelu 
 Taloyhtiö Palveluntuottajat 
Tuotos/ asia-
kirja 
Yhtiöko-
kous 
Hallitus 
(isännöitsijä) 
Projekti-
päällikkö 
Suunnitteli-
jat 
Valvoja Kunto-
tutkija 
Viran-
omaiset 
  Suunnittelija- 
ja valvojava-
linnat 
Suunnitte-
lija- ja val-
vojaesityk-
set 
  
  
   Pätevyy-
den ennak-
kokysely 
Suunnittelu- 
ja valvonta-
sopimukset 
  Sopimusten 
allekirjoitus 
Sopimusten 
laadinta 
    
Luonnokset  Ensimmäinen 
suunnittelu-
kokous 
Ensimmäi-
nen suun-
nitteluko-
kous 
Ensimmäi-
nen suun-
nitteluko-
kous 
   
Tekniset asia-
kirjat 
 Luonnosten 
käsittely ja 
ohjeistus 
 Teknisten 
asiakirjojen 
laadinta 
Ennak-
koval-
vonta 
Kuntotut-
kimus 
Lupa-asiat 
Kaupalliset 
asiakirjat 
Tarvitta-
essa 
Urakkalas-
kenta-asiakir-
jojen hyväk-
syntä 
Kaupallis-
ten asiakir-
jojen laa-
dinta 
Kaupallisten 
asiakirjojen 
laadinta 
  
Urakkalaskenta-asiakirjat 
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4.4 Rakentamisvaiheen valmistelu 
 
4.4.1 Urakoitsijoiden valinta 
 
Tässä vaiheessa päätetään urakoitsijoiden valinnasta. Eri osapuolten tehtävät 
valintaprosessissa esitetään taulukossa 4. Urakoitsijoiden valinnassa voidaan 
käyttää apuna suunnittelijoiden ja valvojien suosituksia. Projektipäällikkö esittää 
taloyhtiön hallitukselle soveltuvat urakoitsijat, joista hallitus valitsee parhaimmat 
tarjouspyyntövaiheeseen. Taloyhtiön hallitus hyväksyy urakkalaskentaan lähetet-
tävät asiakirjat ja ne lähetetään urakoitsijoille. Tarjouksiin on vastattava määrä-
ajan sisällä, mutta urakoitsijoiden tai suunnittelijoiden havaitessa täsmennystar-
peita voidaan lisäselvitysten yhteydessä päättää mahdollisesta laskenta-ajan jat-
kamisesta. [10, 87–91.] 
 
Urakkatarjousten avaustilaisuudessa laaditaan yhteenveto tarjouksista. Kustan-
nusarviota parhaiten vastaavien tarjousten joukosta valitaan urakkaneuvottelui-
hin 2–3 tarjouskriteereiden mukaista urakoitsijaa. Urakkaneuvottelut pidetään en-
nen sopimuksen allekirjoittamista ja niissä varmistetaan urakoitsijan ja taloyhtiön 
yksimielinen käsitys tarjouspyyntöasiakirjoista. Urakkaneuvotteluihin kutsuttujen 
urakoitsijoiden valintakriteereinä ovat hinta, pätevyys, toimituskyky ja resurssit. 
Näistä yleisin on hinta, mutta valinnassa kannattaa ottaa huomioon myös koko-
naistaloudellisuus. Urakkaneuvottelujen jälkeen taloyhtiön hallitus tekee hanke-
päätöksen ja allekirjoittaa urakkasopimuksen. Valitulle urakoitsijalle ilmoitetaan 
valinnasta ja urakkasopimuksen allekirjoittamisen jälkeen voidaan aloittaa raken-
taminen. [10, 92–98.] 
 
Urakkaneuvottelujen aikana pidetään tarpeen mukaan suunnitelmakatselmuksia, 
joissa suunnittelijat siirtävät tietoutta suunnitelmista urakoitsijoille. Niissä varmis-
tetaan osapuolten yhtenäiset tavoitteet ja selvitetään urakoitsijalle suunnitelmien 
huomioon otettavat kohdat. Tarvittaessa urakoitsija voi esittää suunnitelmiin 
muutoksia. Suunnittelija ja hanketukiryhmä kuitenkin aina hyväksyvät muutokset 
ja ne päivitetään valmiisiin suunnitelmiin. Suunnitelmakatselmuksiin voivat osal-
listua projektipäällikkö, urakoitsijat, suunnittelijat ja valvojat. [10, 95; 3, 80–81.] 
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Taulukko 4.  Rakentamisen valmistelutehtävät. [10, 88.] 
Korjausrakentamisen valmistelu 
 Taloyhtiö Palveluntuottajat 
Tuotos/ 
asiakirja 
Yhtiöko-
kous 
Hallitus 
(isännöit-
sijä) 
Osakkaat Projekti-
päällikkö 
Suunnitte-
lijat 
Valvoja Urakoitsi-
jat 
Tarjous-
pyyntö-
asiakirjat 
   Tarjous-
pyyntö-
asiakirjo-
jen kokoa-
minen 
 
  
   
Tarjous 
pyynnöt 
  Tarjoajien 
valinta 
 Tarjoajien 
kartoitus ja 
kilpailutus 
Tarjoajien 
kartoitus 
Tarjoajien 
kartoitus 
 
Urakka-
neuvotte-
lupöytä-
kirja 
 Urakka-
neuvotte-
lut 
 Tarjous-
vertailut, 
urakkaneu-
vottelut 
Urakka-
neuvotte-
lut 
Urakka-
neuvotte-
lut 
Urakkatar-
joukset, 
urakkaneu-
vottelut 
Rakenta-
mispäätös 
Rakenta-
mispäätös 
Rakenta-
mispäätös-
esitys ja 
urakoitsi-
jan valinta 
 Rakenta-
mispäätös-
esityksen 
laadinta 
   
Urakkaso-
pimus 
 Urakkaso-
pimuksen 
allekirjoi-
tus 
Osakkai-
den erillis-
tilaukset 
Urakkaso-
pimuksen 
laadinta 
   
 
 
4.4.2 Urakkasopimuksen syntyminen 
 
Rakennusurakassa urakoitsija on sitoutunut tekemään tilaajalle sovitun mukaisen 
työsuorituksen. Urakoitsija saa sopimuksen mukaisesti tehdystä suorituksesta 
palkkion. Urakkasopimukset tehdään pääsääntöisesti kokemuksiin pohjautuen. 
Sopimuksen sisältö on aika vapaasti määriteltävissä sopijapuolien kesken. Tar-
jouspyynnössä tilaaja pystyy määrittämään urakan riskit ja vastuut, jotka urakoit-
sija ottaa huomioon tarjousta laskiessaan. [15, 7.] 
 
Urakoitsija vastaa tarjouspyyntöön tarjouksella, joka on voimassa tarjouspyyn-
nössä vaaditun tai urakoitsijan tarjoukseen määrittämän ajan. Tarjous tehdään 
tarjouspyyntöasiakirjojen pohjalta, joten asiakirjoja noudatetaan täsmällisesti 
siinä käsityksessä, että tiedot ovat oikein. Laskennassa huomioidaan asiakirjojen 
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puutteelliset tiedot jättämällä tarjoukseen pelivaraa tai tekemällä täydennysky-
sely. Rakennuttajan täytyy lähettää täydennyskyselyn vastaus kaikille kilpailutet-
taville. [15, 7.] 
 
Tarjous on sitova, kun tarjouksensaaja saa sen tietoonsa. Sitovuus lakkaa tar-
jouksen hylkäämisellä, sen umpeuduttua tai jonkun muun tekemän tarjouksen 
hyväksymisellä. Sopimus syntyy tilaajan myöntävällä vastauksella tarjouksen 
vielä ollessa voimassa. Tilaajan vastatarjoukseksi tulkitaan vastauksen myöhäs-
tyminen sekä lisäyksien tai ehtojen muuttaminen. Urakoitsijalla on oikeus päättää 
tällaisen tarjouksen hyväksymisestä. [15, 8.] 
 
 
5 Rakentaminen 
 
 
5.1 Työmaan aluesuunnittelu 
 
Aluesuunnitelmasta selviää työmaan logistiikka, työnjärjestelyt ja turvallisuus-
asiat. Suunnitelma sijoitetaan sellaiseen paikkaan, josta työntekijöiden on helppo 
tarkastella sitä. Aluesuunnitelmat tehdään aina hankekohtaisesti, mutta vanhoja 
suunnitelmia voidaan hyödyntää uutta laadittaessa. Taulukossa 5 on esitetty ylei-
sesti rakennustyömaan aluesuunnitelmissa tarkasteltavia asioita. [16, 14.] 
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Taulukko 5. Aluesuunnitelmassa huomioitavia kohtia. [16, 14.] 
Työmaa-alueen rajaus Työmaatilat Jätehuoltojärjestelyt 
- Rajat ja aidat 
- Vuokra-alueet 
- Työmaataulu ja työmaan il-
moitustaulu 
- Työmaatoimisto 
- Ruokailu-, puku-, ja kui-
vaustilat 
- Ensiapuvarusteet 
- Työvälinevarastot 
- Jätelavat, kontit, siilot ja 
roska-astiat 
- Jätekuilut ja –kuljettimet 
- Jätteiden kuljetusreitit 
Liikenneväylät ja kulkutiet Purku-, lastaus- ja varastoin-
tialueet 
Suojaukset ja tilavaraukset 
- Ajotiet työmaa-alueella 
- Ajoneuvojen kuorma- ja 
korkeusrajoitukset 
- Ajoteiden liittymät yleisiin 
teihin, portit 
- Valo-, ohjaus- ja muut lii-
kenneopasteet 
- Ajoneuvojen kääntöpaikat 
- Jalankulkutiet ja kevyen lii-
kenteen väylät ja katokset 
- Sillat, kaiteet ja katokset 
- Poistumis- ja pelastustiet 
- Purku- ja lastausalueet  
- Varastoalueet ja -rakennuk-
set 
- Läjitysalueet  
- Palavien nesteiden ja kaa-
sujen säilytys   
- Räjähdysaineiden säilytys ja 
varastointi 
- Kaivantojen tuenta ja suo-
jaus 
- Maapohjan ja kasvillisuu-
den suojaus 
- Rakennusten suojaus 
- Erikoisrakenteiden, kaape-
leiden, ilmajohtojen yms. 
merkintä ja suojaus 
Työtilat ja -alueet   
- Ammattiryhmien työtilat ja 
–alueet 
- Työhallit ja kevytsuojat 
- Lähivarastot 
- Työtilojen varustelu 
  
 
 
5.2 Osapuolten välinen yhteistoiminta 
 
Linjasaneerauksen aikana asukkaat ovat yleensä paikalla, joten tiedottaminen on 
erittäin tärkeää. Aikataulujen tiedottamisesta ja asumisturvallisuuteen vaikutta-
vista järjestelyistä sovitaan urakkaohjelmassa tai viimeistään saneerauksen alka-
essa. Tiedottamisesta tehdään viestintäsuunnitelma, josta selviää tiedottamisen 
keinot, kanavat ja vastuuhenkilöt. [10, 107.] 
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Viestinnällä pyritään toimittamaan viimeisin tieto oikeaan aikaan koko kohderyh-
mälle. Tehokkaalla viestinnällä ehkäistään riitatilanteiden syntymistä ja vähenne-
tään asukkaiden epätietoisuudesta johtuvaa hermoilua. Tieto siitä ketä milloinkin 
liikkuu asunnoissa, lisää myös asukkaiden turvallisuuden tunnetta. Ennen vies-
tintäsuunnitelman laatimista, kannattaa selvittää asukkaiden keskeiset tietotar-
peet ja tiedotuskeinot, joita he mieluiten käyttäisivät. [3, 95.] 
 
Asioista neuvottelevat vain sopimussuhteessa olevat osapuolet. Asukkaalla ei 
ole työnjohto-oikeuksia työntekijöihin. Asukkaiden täytyy kuitenkin saada ää-
nensä kuuluviin, joten siihenkin on varauduttava. Projektipäällikkö johtaa urakoit-
sijan toimintaa ja on tietoinen, miten sopimuksen rajoissa hankitaan taloyhtiön 
kanta esillä olevaan asiaan. [10, 107.] 
 
 
5.3 Urakoitsijoiden välinen viestintä 
 
Työnjohto pysyy ajan tasalla työmaan tapahtumista ilmoitustaulun avulla, johon 
on koottu samaan paikkaan kaikki työmaa-asiapaperit. Taulun tiedot helpottavat 
kokousten sekä palavereiden pitämistä, sillä työmaan tilanne saadaan jaettua 
urakoitsijoiden kesken. Tiedotettavia asioita ovat esimerkiksi aikataulut, laatu, tie-
dotteet, työturvallisuusasiat sekä työmaan yleiset tiedot. Taulun ylläpitoon kan-
nattaa valita vastaava henkilö, joka kirjaa siihen muuttuneet tiedot ja päivittää 
aikataulut. Taulukossa 6 esitetään työnjohdon ilmoitustaulun keskeisimmät sisäl-
löt. Lisäksi työntekijöiden taukohuoneeseen voidaan sijoittaa oma ilmoitustaulu, 
josta työntekijöiden on helppo ja nopea tarkastaa aikataulut sekä tiedotteet. Tau-
lussa voidaan esittää myös työturvallisuusasioita ja ensiapuohjeita. [16, 10–12.] 
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Taulukko 6. Työmaan ilmoitustaulun sisältö. [16, 11.] 
Yleistiedot Aikataulut Laatu 
- Aluesuunnitelma 
- Työmaaorganisaatio 
- Urakoitsijaluettelo 
- Kulkulupaluettelo 
- Ympäristösuunnitelma 
- Sähköistyssuunnitelma 
- Rakennustyön ennakkoil-
moitus 
- Jätteenkäsittely 
- Yleisaikataulu 
- Viikkoaikataulu 
- Rakentamisvaiheaikataulut 
- Valvontavinjetit 
- LVIS-, sähkö-, timanttipo-
raus-aikataulut 
- Tuotantoaikataulu 
- Laatumatriisi 
- Laatuvaatimukset 
- Laatumittarit/-seuranta 
- Tehtäväsuunnitelmat 
- Tarkastuslomakkeet/-asia-
kirjat 
- Riskianalyysit 
- Piirustusluettelot 
Tiedotteet Työturvallisuus  
- Viikkotiedote 
- TES 
- YT –kokousten pöytäkirjat 
- Rakennus- ja asennustyöva-
kuutus 
- Työajan lyhennysvapaat 
- Tiedot eläkevakuutuksista 
- Koulutus 
- Rakennuttajan turvallisuus-
koordinaattori 
- Työsuojeluvaltuutetut 
- Urakoitsijoiden työturvalli-
suusvastuuhenkilöt 
- Työturvallisuusohje 
- Päihdeohje 
- Paloturvallisuusasiat 
- TR- mittaukset 
- Ensiaputaitoiset henkilöt 
- Toimintaohjeet hätätilan-
teissa 
- Työterveyshuolto 
- Työpaikalla nähtävänä 
oleva lainsäädäntö 
 
 
Huonekorttiin merkitään osakkeen omistajan ja asukkaan yhteystiedot, asuminen 
töiden aikana, lemmikkieläimet, materiaalivalinnat, kalusteiden paikat, putkireitit, 
urakoitsijoiden ja valvojan huomiot, tiedot säilytettävistä kalusteista sekä töiden 
aikana tehdyt muutokset suunnitelmiin. Huonekorttiin merkityt asiat varmenne-
taan aina osapuolten allekirjoituksella päiväyksineen. Huonekortti voi olla sijoitet-
tuna esimerkiksi rappukäytävään huoneiston oven viereen tai asunnon sisälle 
eteisen seinään. Asunnossa helposti nähtävillä oleva huonekortti on hyvä tapa 
varmistaa, että kyseiseen asuntoon tulee sovitun mukaiset asennukset ja mate-
riaalivalinnat. Huonekortin yhteyteen kannattaa myös laittaa kopio pohjapiirrok-
sesta, jossa on esitetty hyväksytyt ratkaisut. Korjaustyötä tekevän työntekijän on 
helppo tarkistaa huonekortista huoneistoa koskettavat yksityiskohtaiset tiedot. 
[17, 65.] 
 
30 
 
5.4 Asukkaille tiedottaminen 
 
Viestintäkanaviksi valitaan sellaiset menetelmät, joilla saadaan viestit kulkemaan 
osapuolien välillä. Viestintä toteutetaan mahdollisimman monikanavaisesti. Asuk-
kailta selvitetään heidän tietotarpeensa sekä mieltymyksensä eri tiedotuskana-
vista. Viestinnän tulee olla sisällöltään, muodoltaan ja esitystavaltaan selkeästi 
ymmärrettävää. Asukkaat eivät välttämättä ymmärrä ammattislangia ja siksi in-
formaatiotilaisuuksissa asiat esitetään selkokielellä havainnollistettuna materiaa-
linäytteillä ja kuvilla. Hyvällä viestinnällä voidaan välttyä turhilta töiltä ja riitatilan-
teilta. Asukkaiden turhautuminen vähenee, kun he tietävät mitä urakassa ollaan 
tekemässä ja mitä tehdään seuraavaksi. Jo linjasaneeraustarpeen selvittyä on 
asukasta tiedotettava mahdollisimman varhain hankkeesta. Asukas voi olla esi-
merkiksi suunnittelemassa oman kylpyhuoneen pintojen uudistamista. Hänelle 
tulee selvittää, että pinnat saatetaan joutua purkamaan linjasaneerauksen yhtey-
dessä. [3, 95–97.] 
 
Työmaan yleisistä informaatiotauluista asukkaat voivat seurata työmaan tilan-
netta. Asukkaille tarkoitetut ilmoitustaulut sijoitetaan helposti nähtävillä olevaan 
paikkaan kuten rappukäytävään tai kerhohuoneeseen. Sieltä asukkaan on 
helppo tarkistaa työmaan kulku ja valmistautua oman huoneistonsa remonttiin. 
Asukkaille tarkoitettujen aikataulujen tulee olla selkeästi luettavia ja ymmärrettä-
viä. Ne ovat yleisaikatauluja, joissa kerrotaan lähinnä asuntojen kokonaistyön 
kestot. Asukasta kiinnostaa eniten se, että milloin töitä tehdään hänen asunnos-
saan. [16, 12–13.] 
 
 
5.5 Kokoukset ja katselmukset 
 
5.5.1 Aloituskokous ja -katselmus 
 
Suurissa taloyhtiötä koskevissa korjaushankkeissa urakoitsija ja tilaaja pitävät 
aloituskokouksen ennen työmaan perustamista. Samassa yhteydessä pidetään 
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myös aloitus- ja ympäristön katselmus.  Katselmuksen tarkoituksena on vastaan-
ottaa työmaan käyttöön tilat sekä tarkistaa ja dokumentoida niiden kunto. Taulu-
kossa 7 on esitetty rakentamisvaiheen tehtävät. [17, 64.] 
 
Aloituskokouksessa valvoja tai projektipäällikkö tekee katselmuksen pohjalta 
pöytäkirjan, josta käy ilmi tilojen kunto, määrätyt velvoitteet, keskeiset osapuolet, 
vastuuhenkilöt ja tarkastuksia tekevät henkilöt. Näin taloyhtiö täyttää huolehtimis-
velvollisuutensa. Kokouksessa tilaaja ottaa myös kantaa työmaan aluesuunnitel-
maan ja luovuttaa tarvittavan määrän avaimia urakoitsijan käyttöön. Samalla käy-
dään läpi työmaan sosiaali- ja taukotilat yms. paikoitukset, selvitetään turvalli-
suusseikat ja suunnitellaan osakasiltaa. Jos rakentamisen aikana aloituskokouk-
sessa sovituista menettelyistä poiketaan, täytyy vastaavan työnjohtajan ilmoittaa 
välittömästi rakennusvalvontaan. Aloituskokoukseen osallistuvat ainakin taloyh-
tiön edustajat, rakennusvalvontaviranomainen, vastaava työnjohtaja ja pääsuun-
nittelija. [17, 64; 10, 103–107.] 
 
Taulukko 7.  Rakentamisvaiheen tehtävät. [10, 105; 13, 139.] 
  
Korjaushankkeen rakentaminen 
  Taloyhtiö Palveluntuottajat  
Tuotos/ 
asiakirja 
Hallitus 
(isännöitsijä) 
Projektipääl-
likkö 
Suunnitteli-
jat 
Valvoja Urakoitsijat Viranomai-
set 
 Aloituskat-
selmus 
Aloituskat-
selmus 
  
  
Aloituskat-
selmus 
Aloituskat-
selmus 
Aloituskat-
selmus 
Aloitusko-
kouspöytä-
kirja 
Rakennus-
valvonnan 
aloitusko-
kous 
Rakennus-
valvonnan 
aloitusko-
kous 
Rakennus-
valvonnan 
aloitusko-
kous 
Rakennus-
valvonnan 
aloitusko-
kous 
Rakennus-
valvonnan 
aloitusko-
kous 
Rakennus-
valvonnan 
aloitusko-
kous 
Korjaustyö-
maan yh-
teistoi-
minta-asia-
kirjat ym. 
Korjaustyön 
seuranta, yh-
teistoiminta 
työmaalla 
Ohjaus ja 
koordinointi, 
yhteistoi-
minta työ-
maalla 
Suunnitel-
mamuutok-
set, yhteis-
toiminta työ-
maalla 
Korjaustyö-
maan val-
vonta, yh-
teistoiminta 
työmaalla 
Korjaustyön 
toteutus, yh-
teistoiminta 
työmaalla 
Korjaushank-
keenaikai-
nen viran-
omaisval-
vonta 
Loppukatsel-
muspöytä-
kirja 
Loppukatsel-
mus 
Loppukatsel-
mus 
Loppukatsel-
mus 
Loppukatsel-
mus 
Loppukatsel-
mus 
Loppukatsel-
mus 
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5.5.2 Työmaakokous 
 
Työmaakokouksia pidetään yleensä kahden tai kolmen viikon välein. Niissä rat-
kaistaan esiintyneitä ongelmia, selvitetään töiden edistyminen, käydään vaihto-
ehtoiset ratkaisut läpi ja ratkotaan erimielisyyksiä. Kokouksissa pöytäkirja kan-
nattaa täyttää huolellisesti, koska sillä on suuri painoarvo erimielisyystilanteissa. 
[10, 109–110.] 
 
Vastaava työnjohtaja täyttää työn etenemisestä, työvaiheiden katselmuksista 
sekä tilaajan edustajien, viranomaisten ja valvojien antamista ohjeista työmaa-
päiväkirjaa. Työmaapäiväkirjan keskeisimmät merkinnät esitetään työmaako-
kouksissa ja kirjataan pöytäkirjaan. [10, 110.] 
 
 
5.5.3 Suunnitelmakatselmus ja korjaustyöhön liittyvät katselmukset 
 
Suunnitelmakatselmuksilla arvioidaan suunnitelmien valmiusastetta, toteutuskel-
poisuutta ja työturvallisuuskohtia. Näitä katselmuksia voidaan pitää esimerkiksi 
ennen työmaakokouksia. Rakentamisvaiheessa voidaan pitää aina tarvittaessa 
myös korjaustyöhön liittyviä katselmuksia. Niissä muun muassa ratkotaan erimie-
lisyyksiä laatutasosta, varmistetaan työturvallisuus ja arvioidaan valmiusastetta 
tai aikataulussa olevia poikkeamia. [10, 108.] 
 
 
5.5.4 Huoneistokohtainen aloituskatselmus 
 
Huoneistot kierretään läpi noin kaksi viikkoa ennen varsinaisten töiden aloitta-
mista. Kierroksen tarkoitus on varmistaa osapuolten yhteisymmärrys reititysten 
sijainneista sekä osakkaan valitsemista muutostöistä ja valinnoista. Samalla var-
mistetaan myös osakkaan toiveiden toteutuskelpoisuus. Aloituskatselmuksessa 
myös käydään osakkaan kanssa läpi työn suorittamiseen, aikatauluun ja ohjeis-
tukseen liittyvät asiat. Aloituskatselmukseen osallistuu osakas, pääurakoitsija, 
aliurakoitsijat, pääsuunnittelija, päävalvoja, sekä tilaajan edustaja. Katselmuksen 
ajankohta ilmoitetaan osakkaalle yleensä pari viikkoa ennakkoon. Osakas saa 
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ennen aloituskatselmusta lomakkeen, johon pyydetään täyttämään mm. yhteys-
tiedot, kotieläimien olemassaolo, työnaikainen asuminen, materiaalivalinnat, put-
kiston reittimuutostoiveet, ilmoitus osakkaan tekemistä töistä tai itse hankkimista 
materiaaleista sekä muut muutokset. Annettujen tietojen pohjalta urakoitsija te-
kee huonekortin, joka laitetaan näkyvälle paikalle huoneistoon ja sitä säilytetään 
siellä koko remontin ajan. Aloituskokouksessa tai töiden aikana tehdyt muutokset 
täydennetään siihen ja varmennetaan päiväyksellä sekä osakkaan ja urakoitsijan 
tai mahdollisesti myös valvojan allekirjoituksella. [17, 65.] 
 
 
5.6 Asuntokohtaiset lisä- ja muutostyöt 
 
Osakkailla on mahdollisuus teetättää omissa asunnoissaan varsinaisesta ura-
kasta poikkeavia töitä. Tällaisten töiden toteuttamisen muodoista on hyvä päättää 
jo hankesuunnitteluvaiheen yhtiökokouksissa ja mainita urakkatarjouspyyntö-
asiakirjoissa. Lisä- ja muutostöistä kannattaa aina sopia kirjallisesti. Asuntokoh-
taiset työt voidaan toteuttaa joko niin, että osakkaat sopivat muutostöistä suoraan 
urakoitsijan kanssa tai asuntokohtaiset työt kuuluvat urakkaan ja ne laskutetaan 
asunnon omistajilta erikseen. [3, 74.] 
 
Mahdollisimman sujuvassa ja tarkkaan aikataulutetussa urakassa kannattaa 
hankkeen suunnittelulla pyrkiä siihen, että asuntokohtaiset muutostyöt olisi mää-
riteltynä mahdollisimman pitkälle jo urakkatarjouspyyntöasiakirjoissa. Silloin ura-
kan aikana ei tehdä enää muutosehdotuksia ja urakka on mahdollista toteuttaa 
mutkattomasti eivätkä asuntokohtaiset muutostyöt pääse vaikuttamaan varsinai-
sen urakan aikataulussa pysymiseen. [3, 74.] 
 
 
5.7 Suojaukset 
 
Työskentelyalueiden ja kulkureittien lattiat suojataan rasituksen mukaan kovale-
vyillä, pahveilla tai matoilla. Pahvien reunat teipataan toisiinsa ja lattiaan maala-
rinteipillä. Lattiaan teipatessa on kuitenkin muistettava, että teipin liimasta voi 
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jäädä lattiaan jälkiä. Kynnyksien suojaamisessa voidaan käyttää muotoon taivu-
tettavia muovisuojuksia. [18.] 
 
Työskentelyalue rajataan muusta asumiskäytössä olevasta tilasta suojaseinillä. 
Pienen lyhytaikaisen suojaseinän saa tehtyä kätevästi suojamuovilla, jonka ylä-
reunassa on valmiiksi teippi [19]. Isomman myös pidempiaikaiseen käyttöön so-
veltuvan suojaseinän saa pingottamalla rimoilla tai teleskooppirungoilla raken-
nusmuovin lattian ja laipion väliin. Muovi voidaan kiinnittää rimoihin niiteillä. Tar-
vittaessa sen voi teipata ympäröiviin pintoihin, mutta esimerkiksi paperitapetti voi 
tarttua teippiin ja repeytyä. Kulkuaukkona työskentelyalueelle voidaan käyttää ve-
toketjullisia muoviovia tai esimerkiksi kaksinkertaista muovia, jossa vastakkaiset 
reunat ovat auki. [20; 21.] 
 
Osastoitu tila täytyy tarvittaessa alipaineistaa pölyn leviämisen ehkäisemiseksi. 
Ilmavirran suunnan täytyy olla asuintiloista työskentelyalueeseen päin. Tavalli-
sissa purkutöissä alipaineistus mitoitetaan niin, että ilma vaihtuu 6–10 kertaa tun-
nissa ja osastoitu tila on 5–15 Pa alipaineinen. Alipaineistajaksi soveltuu liikutel-
tava ja vähintään F7-luokan ilmansuodattimella varustettu laite, joka imee ilmaa 
työskentelyalueelta ja puhaltaa sitä suodatettuna muovisukan kautta ulos. Vaa-
rallisten aineiden purussa alipaineistuksen vaatimukset ovat suuremmat. Osas-
toituun tilaan pyritään ottamaan korvausilmaa noin 20 % poistettavaa ilmaa vä-
hemmän. [20.] 
 
 
6 Työn luovutus ja takuuaika 
 
 
6.1 Loppukatselmus 
 
Saneerauksen valmistuttua rakennusvalvontaviranomainen suorittaa loppukat-
selmuksen. Rakennuttajan velvollisuuksiin kuuluu huolehtia rakennusvalvontaan 
ilmoittamisesta. Loppukatselmus suoritetaan, kun kaikki korjaustyöt on tehty 
suunnitelmien ja voimassaolevan rakennusluvan mukaisesti. Tarkastusasiakirja 
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tarkastetaan ja arvioidaan sen sisältö sekä merkitään loppukatselmuspöytäkir-
jaan käytetty tarkastusasiakirjamenettely. Rakennusvalvonnan arkistoon toimite-
taan yhteenveto tarkastusasiakirjasta. [3, 89.] 
 
 
6.2 Vastaanottotarkastus 
 
Osakaskysely on hyvä keino selvittää etukäteen viat ja puutteet. Kyselyn jälkeen 
viat selvitetään alustavalla tarkastuskierroksella, johon osallistuu urakoitsijoiden 
edustajat, valvoja sekä suunnittelija tarvittaessa. Viat kootaan virheluetteloon ja 
se liitetään lopullisen vastaanottotarkastuksen pöytäkirjaan. Tekninen tarkastus-
kierros on syytä pitää hyvissä ajoin, jotta jää aikaa puutteiden korjaamiseen en-
nen vastaanottotarkastusta. Näin kaupallisesta vastaanottotarkastuksesta selvi-
tään ongelmitta ja vältytään ylimääräiseltä työltä. [14, 16 – 17.] 
 
Valvoja on tärkeässä roolissa vastaanottotarkastuksessa, koska hänellä on tie-
tous valmiusasteesta ja työn laatuvaatimuksista. Keskeneräistä työtä harvoin hy-
väksytään, koska tällöin taloyhtiö menettää mahdollisuuden periä viivästyssak-
koa. Vastaanottoa pyytää yleensä urakoitsija ja sen on alettava 14 vuorokauden 
sisällä pyynnöstä. Vastaanottotarkastuksessa tarkistetaan sovitun ja toteutetun 
työn yhteneväisyys. Puutteet kirjataan vastaanottotarkastuksen pöytäkirjaan ja 
virheluetteloon. [14, 17.] 
 
 
6.3 Jälkitarkastukset 
 
Vastaanottotarkastuksessa kirjattujen puutteiden korjaukset tarkastetaan jälkitar-
kastuksessa. Jälkitarkastuksista kirjataan pöytäkirjaan. Viimeistään vastaanotto-
tarkastuksessa päätetään jälkitarkastuksen ajankohta. Jälkitarkastuksia pidetään 
tarvittava määrä, jotta virheet saadaan korjattua. [14, 17.] 
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6.4 Taloudellinen loppuselvitys 
 
Vastaanoton hyväksymisen jälkeen selvitetään taloudelliset asiat, joita ei ole vielä 
vastaanottotarkastuksessa saatu ratkottua. Taloudellisesta loppuselvityksestä 
tehdään pöytäkirja. Urakoitsijan saatua vastaanottopöytäkirjan on hänellä kaksi 
viikkoa aikaa esittää omat vaatimuksensa rakennuttajalle. Urakoitsija käyttää työ-
maakokousten päiväkirjojen merkintöjä hyödykseen vaatimuksissaan. Valvoja, 
projektipäällikkö ja suunnittelijat esittävät oman mielipiteensä urakoitsijan vaati-
muksista. Sen jälkeen kuukauden sisällä pidetään loppuselvitystilaisuus, jossa 
selvitetään lopulliset maksut. Molempien osapuolten on täytynyt tähän mennessä 
esittää omat vaatimuksensa. [3, 91.] 
 
 
6.5 Takuutarkastukset 
 
Tilaajan velvollisuus on ilmoittaa havaituista urakoitsijan virheistä viipymättä ura-
koitsijalle lisävahinkojen tai turvallisuusriskien syntymisen ehkäisemiseksi. Li-
säksi tilaajan on huolehdittava huoltokirjan mukaisista tarkastus- ja huoltotöistä. 
Urakoitsijan on korjattava välittömästi sellaiset virheet, joiden korjauksen laimin-
lyönnistä voi seurata lisävahinkoa. Pienet virheet, joista ei aiheudu vaaraa tai 
suurta haittaa, voidaan korjata vuositakuukorjauksien yhteydessä. [14, 17.]  
 
Takuuajan pituus rakentamisessa on normaalisti kaksi vuotta, mutta esimerkiksi 
vedeneristykselle voidaan vaatia kymmenen vuoden takuuta. Suositeltavaa on 
tehdä kaksi takuutarkastusta, ensimmäinen puolessavälissä ja toinen takuuajan 
lopussa. Osakkaat ja käyttäjät tekevät omat virheluettelot havaintojensa perus-
teella. Osakkaan laiminlyödessä ilmoitusvelvollisuutensa, voi hän joutua maksa-
jaksi huoneistonsa takuukorjauksista. [14, 18.] 
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7 Ongelmakohtia 
 
 
7.1 Hankesuunnitelman aikataulujen ja budjetin noudattaminen 
 
Hankesuunnittelussa taloyhtiö päättää korjausvaihtoehdoista mieleisensä ja luo 
näin pohjan suunnitelmille. Hyvällä hankesuunnittelulla saadaan määriteltyä 
suunta lopullisille suunnitelmille ja vältytään näin epätietoisuudesta johtuvista 
suunnitelmien muutoksilta. Hankesuunnitteluvaiheen kustannukset ovat kuiten-
kin vain pieni osa kokonaiskustannuksista, mutta hyvistä suunnitelmista aiheutu-
vat säästöt rakennusvaiheessa voivat olla merkittäviäkin. [3, 67.] 
 
Aina hankesuunnittelussa luotuja budjetteja ja aikatauluja ei pystytä noudatta-
maan, sillä suunnittelua ei voida välttämättä tehdä pelkästään siihen määrätyllä 
summalla. Silloin tärkeitä asioita voi jäädä suunnittelematta ja ne kostautuvat sit-
ten rakentamisvaiheessa. Hankesuunnitteluvaiheen aikataulut eivät saa myös-
kään määrätä koko työn laajuutta ja laatua. Myöhemmin voi paljastua yllätyksiä, 
joista on mahdotonta tietää ennakkoon. [22, 182.] 
 
 
7.2 Suunnitelmien myöhästyminen määräajasta 
 
Suunnitelmien myöhästyttyä kannattaa asia pyrkiä ratkaisemaan ensin keskus-
telemalla myöhästymisen syistä. Jos määräpäivän ylitykselle on suunnittelusopi-
muksessa määritetty sakko, ja ylitys täyttää sille asetetut kriteerit, joutuu suunnit-
telija maksamaan yli menneestä ajasta. Suunnittelusopimuksesta täytyy selvitä 
yksiselitteisesti, mitä kaikkea täytyy olla valmiina määräaikaan mennessä. Mak-
suerien on hyvä olla määritelty siten, että suunnittelijan hidasteltua kohtuutto-
masti voidaan vaihtaa suunnittelijaa menettämättä rahaa. [22, 182.] 
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7.3 Taloyhtiön eriävä mielipide suunnitelmista 
 
Taloyhtiöllä voi joskus olla sellaisiakin vaatimuksia, jotka suunnittelija tekisi mie-
lellään eri tavalla. Taloyhtiötä on kuitenkin tilaajana kuunneltava, koska suunni-
telmat tehdään sille. Suunnitelmiin on kirjattava taloyhtiön vaatimat merkinnät, 
vaikka ne eroaisivat suunnittelijan näkemyksestä. Suunnittelijan eriävä mielipide 
kannattaa kuitenkin myös kirjata suunnitelmien luettavuutta häiritsemättä ja ai-
heuttamatta epäselvyyttä lukijalle. [22, 183.] 
 
 
7.4 Suunnitelmat ovat puutteellisia 
 
Alkuperäisistä suunnitelmista puuttuvat tiedot voidaan liittää myöhemmin suunni-
telmiin täydentävänä liitteenä. Puutteelliset suunnitelmat voidaan teetättää toisel-
lakin suunnittelijalla, mikäli alkuperäinen ei niitä suostu tekemään tai lisäsuunni-
telmiin menisi kohtuuttomasti aikaa. Tästä aiheutuneista ylimääräisistä kuluista 
voidaan laskuttaa alkuperäistä suunnittelijaa. [22, 183.] 
 
Jos puutteelliset suunnitelmat aiheuttavat urakoitsijalle lisätöitä ja ne olisi ollut 
mahdollista ottaa huomioon suunnittelussa, voidaan suunnittelijalta periä KSE 
1995 -ehtojen mukainen korvaus. Se kuitenkin suuruudeltaan vastaa korkeintaan 
suunnittelijan palkkiota ja on usein suhteessa pieni vahinkoihin verrattuna. Ura-
koitsija vaatii korvausta taloyhtiöltä, mutta taloyhtiö voi vaatia sitä puolestaan 
suunnittelijalta. Taloyhtiöstä johtuvista syistä kuten puutteellisista tiedoista ei 
voida pyytää korvausta suunnittelijalta. Korvaukseen velvoittavia syitä voivat olla 
esimerkiksi suunnittelijan ammattitaidottomuus ja huolimattomuus. [22, 184, 
190.] 
 
 
7.5 Suunnitelmat halutaan tarkastaa 
 
Suunnittelija on vastuussa suunnitelmistaan ja projektipäällikön tehtävänä on var-
mistaa, että niistä tulee sovitun mukaiset. Tilaajalla ei ole yleensä mahdollisuutta 
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tarkistaa suunnitelmia. Suunnittelijan valinnassa on jo kiinnitettävä huomiota laa-
jaan osaamiseen ja luotettavuuteen. Rakennusvalvonta valvoo rakennusmää-
räysten täyttymistä ja siinäkin pääpainona on pätevyyksien tarkistaminen. Raken-
nusvalvontaviranomaisen tehtäviin ei kuulu taloyhtiön etujen ajaminen. [22, 184.] 
 
Suunnittelijan pätevyys täytyy aina selvittää ennen valintaa. Mikäli hankkeeseen 
tietoisesti valitun osaamattoman suunnittelijan johdosta taloyhtiölle aiheutuu va-
hinkoa, voivat hallituksen jäsenet joutua korvausvastuuseen. [22, 185.] 
 
 
7.6 Urakoitsija myöhästyy hankkeen aloituksesta 
 
Urakan aloitus- ja lopetuspäivämäärät on määritelty urakkasopimuksissa. Työt 
on tehtävä sovitussa ajassa. Urakoitsijan korvattavaksi kuuluvat viivästymisestä 
aiheutuneet vahingot. Ellei urakkasopimuksessa ole muuta määrätty, joutuu ura-
koitsija maksamaan viivästyssakkoa YSE1998 18 §:n mukaisesti myöhästyneiltä 
työpäiviltä pääurakassa 0,05 % ja sivu- ja aliurakassa 0,1 % arvonlisäverotto-
masta hinnasta. Valmistumisen osalta tilaajalla on oikeus kuitenkin korkeintaan 
50 työpäivän tai välitavoitteineen korkeintaan 75 työpäivän mukaiseen korvauk-
seen. [12, 6.] 
 
YSE 1998 78 §:ssä on määritelty syyt, joiden mukaisesti voidaan purkaa sopi-
mus. A-kohdassa on määrätty, että ”jos urakoitsija ei noudata sovittua työn alka-
misajankohtaa tai jos työtä tehdään niin hitaasti, ettei se ilmeisesti valmistu sopi-
muksen mukaisessa ajassa paitsi jos tämä aiheutuu syistä, jotka oikeuttaisivat 
urakoitsijan saamaan urakka-aikaan pidennystä” [12, 16]. Tällöin taloyhtiö voi 
vaihtaa urakoitsijan kilpailutuksessa toiseksi jääneeseen urakoitsijaan ja alkupe-
räinen urakoitsija joutuu korvaamaan urakkasummien erotuksen taloyhtiölle. [22, 
187.] 
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7.7 Työmaalla esiintyvät yllätykset 
 
Kaikkea ei voida suunnitella etukäteen ja monesti korjaustarve selviää vasta ra-
kenteiden purkamisen yhteydessä. Tällaisissa tilanteissa urakoitsijalla on oikeus 
YSE 1998 44 §:n mukaiseen korvaukseen lisätöistä ja mahdollisuus kohtuulli-
seen urakka-ajan pidennykseen. [12, 10.] 
 
Hyvään rakennustapaan kuuluu, että suunnittelijat noudattavat KSE 1995:n ja 
Rakennusmääräyskokoelman A2 mukaisia suunnittelijaa koskevia määräyksiä. 
Nämä ovat kuitenkin yleisiä määräyksiä eivätkä yksistään aseta suunnittelijaa 
korvausvastuuseen. Suunnittelusopimuksessa tulee olla määritelty korvaukseen 
velvoittavat syyt. [22, 188.] 
 
 
7.8 Urakoitsijan tekemät lisätyöt 
 
Urakoitsija ei voi tehdä lisätöitä sopimatta ja laskuttaa siitä taloyhtiötä. Jotkut teh-
tävät ovat kuitenkin pakollisia sovitun lopputuloksen saavuttamiseksi. Tällaisia 
pieniä töitä voidaan tehdä sopimatta. Taloyhtiölle täytyy kuitenkin raportoida kai-
kista lisätöistä heti kun mahdollista eikä vasta vastaanottokokouksessa. Lisä- ja 
muutostöistä määrää YSE 1998 43 ja 46 §. [22, 189–190.] 
 
Mikäli pääurakoitsija ei pääse osallistumaan työmaakokoukseen, voi taloyhtiö 
olettaa, että pääurakoitsija on valtuuttanut aliurakoitsijan tekemään päätöksen li-
sätöistä. Taloyhtiön ei ole pakko suostua pääurakoitsijan jälkikäteen esittämiin 
lisävaatimuksiin. Työmaakokousten osapuolten edustuksesta olisi hyvä sopia en-
nakkoon. YSE 56 §:n mukaisesti urakoitsijan edustajan täytyy olla aina tavoitet-
tavissa. [22, 189.] 
 
 
7.9 Urakoitsija jättää sovittuja asioita tekemättä 
 
Sovitut työt täytyy tehdä määräajan sisällä. Jos sovittuja asioita jää tekemättä, 
voidaan työ tilata toiselta urakoitsijalta ja laskuttaa siitä alkuperäistä. Jotta näin 
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voitaisiin tehdä, täytyy urakoitsijalle ilmoittaa asiasta ennakkoon ja olla näyttöä 
urakoitsijan virheestä. [22, 190–191.] 
 
 
7.10 Remontista johtuvat vauriot 
 
Urakoitsija vastaa YSE 1998 31 §:n mukaisesti aiheuttamistaan vaurioista. Sel-
laisissa tilanteissa, joissa työn suorittamisesta aiheutuu väistämättä vaurioita 
osakkaan omaisuudelle, voi urakoitsija kuitenkin vapautua korvausvelvollisuu-
destaan. Tällöin urakoitsijan on kyettävä näyttämään, että työ on tehty mahdolli-
simman huolellisesti eikä vauriolta olisi pystytty välttymään. [12, 8.] 
 
Mikäli asukas joutuu muuttamaan sijaisasuntoon urakoitsijan aiheuttaman vahin-
gon vuoksi, on urakoitsija vastuussa sijaisasunnon kustannuksista ja järjestämi-
sestä. Urakoitsijan vastuuvakuutus tai asukkaan kotivakuutus voi myös korvata 
osan kustannuksista. [22, 198.] 
 
 
7.11 Taloyhtiö hidastelee päätöksenteossa 
 
Urakkasuorituksen ollessa osittain tai kokonaan keskeytettynä taloyhtiöstä johtu-
vista syistä, on urakoitsijalla oikeus korvaukseen lisäkustannuksista tai tilaajan 
suorittamaan ennalta sovittuun sopimussakkoon YSE 1998 35 §:n mukaisesti. 
Taloyhtiö ei ole kuitenkaan vastuussa sellaisesta myöhästymisestä, jota olisi 
mahdoton välttää. Taloyhtiö joutuu kuitenkin korvaamaan 50 §:n mukaisesti vii-
västyksestä johtuvia kustannuksia. [12, 8.] 
 
 
8 Pohdinta 
 
Linjasaneeraus on vaativimpia taloyhtiön teettämiä korjaushankkeita. Se voi olla 
monelle, etenkin vanhuksille ja lapsiperheille, hankala paikka. Siksi se on saatava 
tapahtumaan mahdollisimman lyhyessä ajassa laadusta kuitenkaan tinkimättä. 
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Tämän mahdollistaa se, että kaikki osapuolet tekevät tiivistä yhteistyötä. Urakka-
rajat kannattaa määritellä tarkasti ja niitä pitää noudattaa. Joskus voi kuitenkin 
olla tarpeen sopia myös rajojen ulkopuolisista töistä. Todennäköisesti siitä saa 
myöhemmin ”vastakaikua” toiselta urakoitsijalta. Kun joustoa löytyy kaikilta osa-
puolilta, vältytään turhalta työltä ja saadaan hankkeen valmistumisen kokonais-
aikaa lyhennettyä. 
 
Suunnittelun osuus koko projektista on vain muutaman prosentin luokkaa, mutta 
hyvällä suunnittelulla voidaan ehkäistä rakentamisvaiheen ongelmia. Kuntotutki-
mukset kannattaa tehdä kattavasti, jotta saadaan selville putkiston todellinen 
kunto sekä kartoitettua mahdollinen asbestin käyttö. Muutkin kiinteistön korjaus-
tarpeet kannattaa selvittää ja pohtia, mitä kannattaa kunnostaa samalla. Saman 
remontin yhteydessä voidaan päivittää esimerkiksi käyttövesi-, lämmitys-, vie-
märi-, ilmanvaihto- sähkö- ja internetjärjestelmiä. Niin sanottu perinteinen putki-
remontti ei ole välttämättä ainoa vaihtoehto, vaan nykyisillä menetelmillä voidaan 
jatkaa putkistojen elinikää paljon vähemmällä rakenteiden rikkomisella ja asumi-
sen häiriintymisellä. Tällaisia menetelmiä ovat esimerkiksi sujutus ja pinnoitus, 
joissa tehdään ikään kuin uusi putki vanhan sisälle. Oikea menetelmä täytyy miet-
tiä aina kohteittain. Esimerkiksi rakennuksessa, joka alkaa olla purkukuntoinen 
30 vuoden päästä, voi olla järjetöntä tehdä kalliita putkistojen uusimisia, sillä pin-
noittamalla voidaan jatkaa putkiston käyttöikää noin 25 vuodella.  
 
Työmaan aluesuunnitteluun kannattaa myös panostaa. Tarvikkeiden ja työkalu-
jen varastointi, taukotila, wc yms. tilat sijoitetaan niin, että niitä on helppo käyttää. 
Varastointialueelle täytyy päästä isolla kalustolla tuomaan tarvikkeita. Liian pit-
kistä välimatkoista aiheutuu ylimääräistä ajanhukkaa ja ne rasittavat työntekijöitä. 
Myös työmaan seurantadokumentit kannattaa sijoittaa helposti nähtäville esimer-
kiksi taukohuoneen seinälle. Sieltä on helppo seurata töiden etenemistä taukojen 
yhteydessä. Lisäksi työmaan tilanne on kätevä päivittää samalla, kun työntekijät 
ovat kokoontuneena yhteen.  
 
Koskaan ei voi painottaa liikaa tiedottamisen tärkeyttä taloyhtiön korjaushank-
keissa. Asukkaat ovat usein paikalla remontin aikana ja heitä kiinnostaa, että mil-
43 
 
loin heidän asuntoihinsa ollaan menossa työskentelemään. Myös esimerkiksi ve-
sikatkokset haittaavat elämistä merkittävästi ja niihin on osattava varautua. Li-
säksi hyvällä tiedottamisella vähennetään kysymyksiä aikatauluista työntekijöiltä 
ja he voivat keskittyä työn tekemiseen. Asuntoihin käsin jaettava tiedote on var-
mimpia keinoja välittää tieto kaikille. Tekstiviesti ja sähköposti ovat taas nopeita 
tapoja välittää viesti ja se saadaan helposti menemään oikeille henkilöille viesti-
ryhmien avulla. Mielestäni sähköposti on ehkä kätevin tapa välittää viesti vas-
taanottajalle, joka osaa lukea sitä. Mobiililaitteet saa hakemaan sähköpostit au-
tomaattisesti, joten tieto saadaan välittömästi. Valitettavasti kuitenkaan kaikki, 
etenkään vanhemmat ihmiset, eivät osaa välttämättä käyttää sähköpostia tehok-
kaasti. Toiset taas esimerkiksi matkustavat paljon ja eivätkä pääse aina luke-
maan kirjeitä. Siksi viestintä kannattaakin toteuttaa mahdollisimman moni-
kanavaisesti. Henkilökohtaisten tiedotteiden lisäksi kannatta esimerkiksi rappu-
käytävään sijoittaa ilmoitustaulu, josta voi seurata hankkeen etenemistä. Yhtei-
sissä tiloissa voi olla myös jatkuvasti pyörimässä viikkotiedote diaesityksenä tab-
letilta tai tietokoneelta. Sieltä vanhemmatkin ihmiset voivat nähdä sähköisen tie-
dotteen ilman omaa tietotekniikkaosaamista.  
 
Asunnoissa työskennellessä täytyy huolehtia siitä, että pintojen suojaukset on 
hoidettu asianmukaisesti. Asunnoissa voi kulkea useita eri urakoitsijoita ja hy-
västä suojaamisesta huolimatta varomattomasta työskentelystä voi seurata jälkiä 
arkoihin materiaaleihin. Sen takia kohteet kannattaakin kuvata etukäteen. 
Yleensä asukkaiden huomiointikyky myös tarkentuu, kun asunnoissa käy ulko-
puolisia työntekijöitä työskentelemässä. Asunnossa jo ennen remonttia olleet 
vauriot voidaan huomata vasta remontin yhteydessä, jolloin vaurioista syytetään 
urakoitsijoita. Kuvista on helppo tarkistaa, ovatko jäljet aiheutuneet remontista, ja 
niistä saadaan totuus selville.  
 
Monesti ongelmia linjasaneerauksessa tuottaa aikataulussa pysyminen. Työt 
kannattaa kuitenkin tehdä määräaikaan mennessä, koska myöhästyneestä ura-
kasta on usein määritelty urakkasakko. Aikataulusta myöhästymiseen kannattaa 
reagoida heti, eikä vasta urakan loppumetreillä. Myöhästymiseen voi vaikuttaa 
esimerkiksi työntekijöiden vähäinen määrä, niiden soveltuvuus työhön, työmene-
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telmät sekä työkalujen määrä ja laatu. Yhteistyönä tehtävässä linjasaneerauk-
sessa myöhästyminen voi johtua myös toisesta urakoitsijasta. Tällöin kannattaa 
keskustella urakoitsijan työnjohdon kanssa hidastelun syystä. Sekä pää- että 
sivu-urakoitsijan on maksettava viivästyssakkoa rakennusurakan viivästyttyä. 
Pääurakoitsijan kuuluu puuttua sivu- tai aliurakoitsijan työn hitauteen ja on rekla-
moitava siitä kirjallisesti rakennuttajalle ja sivu-urakoitsijoille. Pääurakoitsija pys-
tyy vapautumaan viivästyssakon suorittamisesta, jos hänellä on näyttöä siitä, että 
viivästyminen ei johdu hänen suorituksestaan ja hän on kiirehtinyt sivu-urakoitsi-
jaa omilla teoillaan. 
 
Taloyhtiön hitaus ja ylimääräinen jahkailu hidastuttavat usein urakkaa. Tämä on 
kuitenkin yleensä estettävissä hyvällä suunnittelulla ja ennakkotutkimuksilla. 
Päätöksiä kannattaa tehdä mahdollisimman paljon ennen rakentamisvaihetta. 
Joskus joudutaan kuitenkin tekemään muutoksia urakan aikana esimerkiksi ma-
teriaalivalintoihin. Tällöin kannattaa tehdä taloyhtiölle päätöksenteko mahdolli-
simman helpoksi. Urakoitsija voi auttaa siinä esimerkiksi poissulkemalla huonoja 
vaihtoehtoja ja suosittelemalla muutamaa hyvää vaihtoehtoa. 
 
Opinnäytetyö tehtiin kirjallisuutta tutkimalla. Työhön käytettyä kirjallisuutta on tu-
ettu omalla kokemuksella ja Kotikymppi Oy:n tiedoilla. Hyödyllistä tietoa tuli myös 
yrityksen yhteistyökumppaneilta. Ongelmaksi tiedonhankinnassa koitui se, että 
suurin osa aiheen kirjallisuudesta on suunnattu enimmäkseen taloyhtiöille. Talo-
yhtiölle suunnattuja oppaita löytyy kyllä todella monia ja niistä keräilemällä on 
saatu rakennusurakoitsijankin näkökulmaa hyvin esille. Asiakohtaisesti tieto löy-
tyi lopulta eri julkaisuista, mutta niiden kokoaminen vaati paljon asiaan perehty-
mistä ja kirjallisuuden tutkimista. Omasta aiheeseen liittyvästä kokemuksesta oli 
myös paljon hyötyä. 
 
Tästä opinnäytetyöstä on mahdollista vielä jatkaa esimerkiksi tutkimalla esimerk-
kikohteita ja vertailemalla eri linjasaneerausmenetelmien, –materiaalien ja –muo-
tojen kustannuksia ja kannattavuutta. Lisäksi esimerkkikohteilta voisi kerätä lisää 
ongelmakohtia ja niiden ratkaisuja. 
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